HOCHSCHULE OSNABRÜCK
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Meilensteinplanung – Überblick nach EFMD-Prozessstufen

Stufe	Beschreibung	Zeitplan	Status
Stage 0:	Mitgliedsantrag in der EFMD	Bis 30. April 2021	erledigt
Stage 1:	Vorbereitung Datasheet Einreichung erste Version des Datasheets	Bis März 2022 SoSe 2022	erledigt
Stage 2:	Überarbeitung & erneute Einreichung des Datasheets	SoSe 2022 – WiSe 2022/23	erledigt
Stage 3:	Finale Version Datasheet = Antrag auf Eligibility (Eignung)	Februar 2022	erledigt
Stage 4:	Eligibility-Entscheidung EFMD	23. Mai 2023	erledigt
Stage 5:	Self-Assessment (Verfassen des Selbstberichtes, Erstellung des Base Rooms, Student Report)	SoSe 2023 – WiSe 2024/25	erledigt
Stage 6:	Peer Review Visit (Vor-Ort-Begehung)	SoSe 2025 (1.- 3.4.2025)	erledigt
Stage 7:	Akkreditierungsentscheidung der EFMD	Mai oder September 2025	offen